



Съфинансирано от
Европейския съюз



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНИЦИАТИВА ЗА
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ




ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на иновациите и растежа

НАПРЕДЪК В ИЗПЪЛНЕНИЕТО ОПИК 2014-2021



НАПРЕДЪК ПО 1 "ТЕХНОЛОГИЧНО РАЗВИТИЕ И ИНОВАЦИИ ДО 31.10.2023 Г.

СТОЙНОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА БФП

239 425 294,57 ЛВ.

В изпълнение 6 договора | Приключили 400 договора

78 подкрепени стартираци предприятия за повишаване на иновационната им дейност

156 подкрепени предприятия за разработване и разпространяване на продуктови и производствени иновации

154 подкрепени предприятия за внедряване на иновации

10 иновационни клъстера за стимулиране на иновационната им дейност



НАПРЕДЪК ПО 2 „ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И КАПАЦИТЕТ ЗА РАСТЕЖ НА МСП“ КЪМ 31.10.2023 Г.

СТОЙНОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА БФП
1 934 689 010 ЛВ.


- В изпълнение 1 372 договора
- Приключили 29 135 договора
- 26 699 договора COVID-19
- Предоставена е подкрепа на 321 предприятия за насърчаване на предприемачеството
- Подкрепени са 1329 предприятия за инвестиции, насочени към подобряване на производствения им капацитет
- Подкрепени са 231 предприятия за подобряване на управленския им капацитет и растеж и 516 предприятия са получили ваучери за ИКТ услуги

Предоставена е подкрепа на 27 клъстера за целите на коопериране и създаване на клъстери в България



НАПРЕДЪК ПО 3 „ЕНЕРГИЙНА И РЕСУРСНА ЕФЕКТИВНОСТ“ КЪМ 31.10.2023 Г.

СТОЙНОСТ НА ПРЕДОСТАВЕНАТА БФП 491 817 964,90 ЛВ



- В изпълнение 1 договор
- Приключили 575 договора
- Предоставена е подкрепа на 426 малки и средни предприятия и 61 големи предприятия за насърчаване изпълнението на мерки за енергийна ефективност
- Предоставена е подкрепа на 86 МСП в сектор „Преработваща промишленост“ за пилотни и демонстрационни инициативи за ефективно използване на ресурсите.
- Подкрепени са 2 договора с Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР)



НАПРЕДЪК ПО 4 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ НА ГАЗ“ (1/2)

Обща дължина на газопровода 182,5 км

31,6 km на територията на Гърция и 150,9 km на територията на България

Комотини



Стара Загора


29,6 км са изградени със средства по ОПИК 2014-2020 в размер на 76 277 370 лева

BG16RFOP002-4.002-0001 „ИЗГРАЖДАНЕ НА МЕЖДУСИСТЕМНА ГАЗОВА ВРЪЗКА ГЪРЦИЯ-БЪЛГАРИЯ“ С ИЗПЪЛНИТЕЛ ИЗПЪЛНИТЕЛ „ICGB“ АД

ПОДПИСАН ДОГОВОР 21.12.2018

ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТ (30) 47 МЕСЕЦА

КРАЙ: 21.11.2022



НАПРЕДЪК ПО 4 „ПРЕМАХВАНЕ НА ПРЕЧКИТЕ В ОБЛАСТТА НА СИГУРНОСТТА НА ДОСТАВКИТЕ НА ГАЗ“ (2/2)

Проект BG16RFOP02-4.003-0001-C01 „Завършване на подготвителни дейности, необходими за начало на строителството на Междусистемната газова връзка България – Сърбия“

- Общ бюджет 9 240 420,00 лева
- По ОПИК 5 468 820,00 лева

Договорът е подписан на 07.10.2020 г. с първоначален срок за изпълнение от 14 месеца, който е удължен на 36 месеца до 07.10.2023 г. Предстои подаване на финален отчет.

Проведени са всички предвидени процедури за възлагане на обществени поръчки и са подписани договори с избраните участници.

Към 31.10.2023 г. разплатените средства са 2.55 млн. лв





ПО 5 „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ”

Изпълняват се дейности за повишаване на капацитета на Управляващия орган и бенефициентите на ОПИК в изпълнение на основната цел за ефективно и ефикасно изпълнение на дейностите, свързани с програмирането, управлението, наблюдението, оценката, контрола и публичността на ОПИК.

В процес на изпълнение са дейностите по 3 бюджетни линии. Изпълнението им стартира в началото на 2021 г. и ще продължи до 31.12.2023 г.

ПО 6 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП“ (1/2)

Предоставена е финансова подкрепа с БФП на общо 3 470 предприятия за по-бързо преодоляване на негативните икономически последици от пандемията COVID-19

Финансово споразумение с ФМФИБ - 100 000 000,00 лв. за изпълнението на гаранционен финансов инструмент.

В процес на изпълнение.

Предоставени гаранции на **683** предприятия

Процедура BG16RFOP002-2.089
„Подкрепа за малки предприятия с оборот над 500 000 лв. за преодоляване на икономическите последици от пандемията COVID-19“

2 717 МСП

получили подкрепа за оперативни разходи

Процедура BG16RFOP002-6.002
„Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Сключени договори /без прекратените/
753 с МСП
(73,6 млн. лв)

ПО 6 „ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ НА МСП“ (2/2)

Процедура BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ - актуален преглед на изпълнението към 31.10.2023 г.



Успешно завършени проекти
489

Изплатени средства
52.8 млн. лв. (62 %)

Прекратени
89



Съфинансирано от
Европейския съюз



ПО 7 „ДЕЙСТВИЯ ПО ЛИНИЯ НА СБЛИЖАВАНЕТО ЗА БЕЖАНЦИТЕ В ЕВРОПА (CARE)“

Предоставена е финансова подкрепа за справяне с миграционните предизвикателства за покриване на основните нужди на бежанци от Украйна от настаняване и изхранване в местата за настаняване и подслон.

Процедура BG16RFOP002-7.001 „Подкрепа за покриване на основните нужди на бежанците от Украйна чрез мярка, прилагана от **Министерството на туризма**

Договор № BG16RFOP002-7.001-0001-C01 - осигурено финансиране от 62 889 120,00 лв.

Предстои представяне на финален отчет.

Към 31.12.2022 г. извършените плащания са в размер на **59 157 824 лв.**

С финансовата подкрепа, предоставена по ОПИК, се осигурява настаняването и изхранването на общо **42 000** бежанци от Украйна, включително **16 800** деца на възраст под 18 г.



ПО 8 „Подкрепа за МСП чрез Инструмента SAFE“ и ПО 9 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE REACT EU“ (1/2)

Цел: смекчаване на последиците върху българските МСП, особено засегнати от увеличения на цените на енергията, причинено от военната агресия на Русия срещу Украйна

Процедура BG16RFOP002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE)“

Бюджет

Първоначален - **99 626 473,39 лева**

Бюджет, с който е обявен процедурата:

103 952 133,72 лева

ПО 8 - **71 295 591,31 лева**

ПО 9 - **32 656 542,41 лева**

(в резултат на допълнителни генерирани спестявания по ОПИК)

Обявена: 7 ноември 2023 г.

Сключен договор:
10 ноември 2023 г.



ПО 8 „Подкрепа за МСП чрез Инструмента SAFE“ и ПО 9 „Подкрепа за МСП чрез инструмента SAFE REACT EU“ (2/2)

Процедура BG16RFOP002-8.001 „Подкрепа на особено засегнати от увеличението на цените на енергията МСП чрез мярка прилагана от Фонд "Сигурност на електроенергийната система" (SAFE)“

Предстоящи действия:

Изпълнение на договора, верифициране на разходите и предоставяне на докладите за сертификация на МФ – не по-късно от 30 ноември 2023 г.

С изпълнението на процедура BG16RFOP002-8.001 се осигурява максимално усвояване на средства по ОПИК и се минимизира рискът от загуба на средства


ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПИК КЪМ 31.10.2023 Г. (1/2)

Приоритетни оси	Стойност на сключени договори (без прекратени) (млн. лева)	Изплатени средства в млн. лева)	Сертифицирани средства в млн. лева
ПО 1	239	230	225
ПО 2	1 935	1 735	1 682
ПО 3	492	491	474
ПО 4	82	79	78
ПО 5	103	80	69
ПО 6	309	264	235
ПО 7	72	59	47
Общо	3 232	2 938	2 810

ОБЩ ПРЕГЛЕД НА НАПРЕДЪКА В ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОПИК КЪМ 31.10.2023 Г. (2/2)

Приоритетни оси	Сключени договори (без прекратени) (брой)	Прекратени договори (брой)	Приключени договори (брой)
ПО 1	406	25	400
ПО 2	30 507	204	29 135
ПО 3	576	35	575
ПО 4	2	1	1
ПО 5	10	0	7
ПО 6	3 471	91	3 206
ПО 7	2	0	0
Общо	34 974	356	33 324


Приоритетни оси	Наименование на индикатора	мерна единица	целева стойност	изпълнение 31.10.2023г.	Постигната стойност	на крайните проценти	изпълнение/ усвояване
ПО 1	Сертифицирани разходи	евро	122 056 652	115 288 765	94,46 %	100%	100%
ПО 1	Производствени инвестиции: Брой предприятия, получаващи подкрепа	предприятия	309	365	118,12%		
ПО 2	Сертифицирани разходи	евро	998 738 021	859 936 392	86,10 %	76,66%	92%
ПО 2	Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (безвъзмездни средства и ФИ)	евро	310 280 640	208 418 512	67,21%		
ПО 3	Сертифицирани разходи	предприятия	488	242 122 167	95,97%	100%	100%
ПО 3	Производствени инвестиции: Брой предприятия, които получават безвъзмездни средства	евро	41 796	554	113,52%		
ПО 4	Сертифицирани разходи	км	29,6	39 822 956	95,28%	98,34%	100%
ПО 4	Изградена междусистемна газова връзка Гърция – България	брой	1	29,07	98,21%		
ПО 4	Брой сключен договор за БФП за голям проект	брой	1	1	100%		



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПИК (1/7)

ДВЕ ФИНАНСОВИ СПОРАЗУМЕНИЯ С ФМФИБ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ПО ПО 2 И ПО 6 НА ОПИК

- Финална фаза на инвестиционната дейност на ФИ по ОПИК;
- Чрез структурираните 5 фонда за дялови и квази-дялови инвестиции са подпомогнати общо 305 крайни получатели;
- По гаранционния ФИ Програма „Възстановяване“ са подкрепени 1 822 МСП
- През септември 2023 ФМФИБ подписа споразумения за предоставяне на допълнителен ресурс в размер на 84.5 млн. към гаранционния лимит на банките партньори, изпълняващи ФИ Програма "Възстановяване". МСП в страната ще могат да се възползват от допълнителен кредитен ресурс от 211 млн. лв. до края на 2023 г.



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПИК (2/7)




Дялови ФИ към 31.10.2023 г.

BGN 266.7 млн от ОПИК договорени с финансови посредници

BGN 147.4 млн от ОПИК договорени с крайни получатели

вкл. **BGN 39.9** млн за компании, изпитващи ликвидни затруднения във връзка с пандемията от Covid-19

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПИК (3/7)



COVID-19 гаранции Възстановяване I & II: (към 30.09.2023)

BGN 333,9 млн от ОПИК
договорени с финансови
посредници

BGN 665.09 млн договорен с
крайни получатели частен ресурс

BGN 250.84 млн от ОПИК размер на
издадените гаранции

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПИК (4/7)

Инвестиционен приоритет 2.1: Достъп до финансиране в подкрепа на предприемачеството

Финансов инструмент – Фонд за ускоряване и начално финансиране

Индикатор	Целева стойност (2023)	Напредък към 31.10.2023 г.	% изпълнение
Брой подкрепени нови предприятия	205	221	108%
Брой на предприятията, получаващи подкрепа, различна от безвъзмездна помощ	273	281	103%
Ръст на заетостта в подкрепените предприятия	304	875	288%

Финансов инструмент – Фонд за рисков капитал

Индикатор	Целева стойност (2023)	Напредък към 31.10.2023 г.	% изпълнение
Брой на предприятията, получаващи подкрепа, различна от безвъзмездна помощ	20	21	105%
Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (различни от безвъзмездни средства)	€ 7 140 000	€ 8 270 505	116%

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПИК (5/7)

Инвестиционен приоритет 2.2: Капацитет за растеж на МСП

Финансов инструмент – Фонд Мецанин / растеж

Индикатор	Целева стойност (2023)	Напредък към 31.10.2023 г.	% изпълнение
Брой на предприятията, получаващи подкрепа, различна от безвъзмездна помощ	10	3	30%

Финансов инструмент – Портфейлна гаранция с таван на загубите / Възстановяване I

Индикатор	Целева стойност (2023)	Напредък към 30.09.2023 г.	% изпълнение
Брой на предприятията, получаващи подкрепа	361	1080	299%
Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (различни от безвъзмездни средства)	€ 190 702 150	218,441,337.12 €	115%
Брой МСП, получили подкрепа за оборотен капитал	186	877	472%
Подкрепа от финансови инструменти за МСП за оборотен капитал	€ 42 500 000	180,098,407.03 €	424%

ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПИК (6/7)

Инвестиционен приоритет 6.1: REACT-EU

Финансов инструмент – Портфейлна гаранция с таван на загубите / Възстановяване II

Индикатор	Целева стойност (2023)	Напредък към 30.09.2023 г.	% изпълнение
Брой на предприятията, получаващи подкрепа	159	742	467%
Частни инвестиции, допълващи публичната подкрепа за предприятията (различни от безвъзмездни средства)	€ 121 431 822	106,178,528.22 €	87%
Брой МСП, получили подкрепа за оборотен капитал	119	683	574%
Подкрепа от финансови инструменти за МСП за оборотен капитал	€ 25 564 594	99,876,991 €	391%



ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ ОПИК (7/7)

Основни предизвикателства и предприети мерки

- 1. Риск от неинвестиране в цялост на възложения ресурс по дяловите инструменти:**
 - Извършен анализ на риска от ФМФИБ за непълно инвестиране на възложения ресурс до края на периода на допустимост;
 - Провеждане на регулярни месечни срещи между ФМФИБ и Фонд мениджърите;
 - Предприети съвместни действия от ФМФИБ и УО за митигиране на риска и осигуряване на възможност за навременно пренасочване на идентифициран ресурс под риск към подкрепа за МСП по Програма «Възстановяване».
- 2. Предизвикателства, свързани с макроикономическа и политическа нестабилност и настъпили промени в пазарната среда - затруднения в осигуряването на частен ресурс, увеличен размер на необходимото финансиране от крайните получатели.**
- 3. Подготовка за успешно приключване на ФИ по ОПИК 2014-2020:**
 - Проактивна комуникация на ФМФИБ, УО, ЦКЗ, НФ и ОСЕС;
 - Съгласуване на механизма по чл.42, ал.2 и чл.42, ал.3 от Регламент (ЕС) № 1303/2013г.

Изпълнение на подхода „ВОДЕНО ОТ ОБЩНОСТИТЕ МЕСТНО РАЗВИТИЕ“

Предоставена е финансова подкрепа за разработване и внедряване на иновации в предприятията, за развитие на предприемачеството, подобряване на производствените процеси и управлението и повишаване на конкурентоспособността на МСП на териториите на МИГ

Обявени 99 процедури за подбор на проекти на МИГ за целия предвиден финансов ресурс по сключените споразумения в размер на

57 292 540 лева – изпълнение 100%

Сключени 212 договора за предоставяне на БФП в размер

51 306 492.25 лева – изпълнение над 90%



Приключили
179 договора
с извършени окончателни плащания

изплатени общо **45 625 198.95 лева**
безвъзмездна финансова помощ на
МСП на териториите на МИГ

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО КОНСТАТИРАНИ НЕРЕДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПИК

ПРЕДПРИЕТИ ДЕЙСТВИЯ

КОНСТАТИРАНИ НЕРЕДНОСТИ ПРИ ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ОПИК

ОБЩИЯТ БРОЙ НА РЕГИСТРИРАНИТЕ И АДМИНИСТРИРАНИТЕ НЕРЕДНОСТИ В УО НА ОПИК ОТ НАЧАЛОТО НА ПРОГРАМНИЯ ПЕРИОД КЪМ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 Г. Е 440 БРОЯ.

РЕГИСТРИРАНИТЕ НЕРЕДНОСТИ СА СЛЕДСТВИЕ НА АДМИНИСТРИРАНИ СИГНАЛИ ЗА НЕРЕДНОСТ, КОИТО СА ПОЛУЧЕНИ ОТ ВЪНШНИ СИГНАЛОПОДАТЕЛИ (ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА), ИЗВЪРШЕН КОНТРОЛ, В РАМКИТЕ НА КОМПЕТЕНТНОСТТА НА ОТДЕЛИТЕ НА УО ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗВЪРШЕНИ ПРОВЕРКИ НА ВЪНШНИ ЗА УО ОРГАНИ, КАТО НАПРИМЕР ПРЕПОРЪКИ НА ИАОСЕС. ПРАВНИТЕ ОСНОВАНИЯ ЗА НАЛАГАНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ СА ИЗБРОЕНИ В РАЗПОРЕДБАТА НА ЧЛ. 70, АЛ. 1 ОТ ЗУСЕСИФ.

ОСНОВНИТЕ НАРУШЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТИ, ФИНАНСИРАНИ ПО ОПИК, КАСАЯТ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ТРЪЖНИ ПРОЦЕДУРИ И НЕЕФЕКТИВНО УСВОЯВАНЕ НА ВЛОЖЕНИТЕ СРЕДСТВА.

УО НА ОПИК Е ПРЕДАЛ ВСИЧКИ ВЗЕМАНИЯ ЗА СЪБИРАНЕ НА НАП, В СЛУЧАИТЕ КОГАТО БЕНЕФИЦИЕНТЪТ НЕ Е ВЪЗСТАНОВИЛ СУМАТА, ОПРЕДЕЛЕНА С НАЛОЖЕНАТА ФИНАНСОВА КОРЕКЦИЯ.

КЪМ МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2023 Г. 342 БР. НЕРЕДНОСТИ СА ПРИКЛЮЧЕНИ.

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ОДИТИ (1/3)

ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В УО ПОСТЪПИ ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕН ОТ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ ОДИТ ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „ИНОВАЦИИ И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ“ (AUDIT NO DAC414BG1021)

ПО ОТНОШЕНИЕ НА ИЗБРАНТЕ ОПЕРАЦИИ СПЕЦИФИЧНАТА ЦЕЛ НА ТАЗИ ОДИТНА МИСИЯ БЕШЕ ДА СЕ ПОЛУЧИ РАЗУМНА УВЕРЕНОСТ, ЧЕ РАБОТАТА НА УО ПО ИЗВЪРШВАНЕТО НА АДЕКВАТНИ ПРОВЕРКИ НА УПРАВЛЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С ВСИЧКИ ПРИОРИТЕТНИ ОСИ НА ОПЕРАТИВНАТА ПРОГРАМА Е В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛЕН 125 ОТ РЕГЛАМЕНТА ЗА ОБЩОПРИЛОЖИМИТЕ РАЗПОРЕДБИ, КАКТО И ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА РАЗУМНА УВЕРЕНОСТ ЗА НАЛИЧИЕТО НА АДЕКВАТНА ОДИТНА СЛЕДА ЗА СЕРТИФИЦИРАНИТЕ РАЗХОДИ И НА НАДЕЖДНА СИСТЕМА ЗА СЪБИРАНЕ, ЗАПИСВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИ, СВЪРЗАНИ С ПОКАЗАТЕЛИТЕ.

НИВОТО НА УВЕРЕНОСТ, ПОЛУЧЕНО ПО ОТНОШЕНИЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ БЕШЕ КАТЕГОРИЗИРАНО НА КАТЕГОРИЯ 2 — „ФУНКЦИОНИРА, НО Е НЕОБХОДИМО ИЗВЕСТНО ПОДОБРЕНИЕ“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ОДИТИ (2/3)

ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В УО ПОСТЪПИ ОКОНЧАТЕЛЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕН ОТ ИЗПЪЛНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ „ОДИТ НА СРЕДСТВАТА ОТ ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ“ ДЕВЕТИ ОДИТ НА СИСТЕМИТЕ ПО ОПИК

ЦЕЛТА НА ОДИТА БЕШЕ ДА БЪДЕ ПОЛУЧЕНА РАЗУМНА УВЕРЕНОСТ ОТНОСНО ПРАВИЛНОТО ФУНКЦИОНИРАНЕ НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ НА УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН ПО ОПИК В СЪОТВЕТСТВИЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 1303/2013 И ДЕЛЕГИРАН РЕГЛАМЕНТ (ЕС) № 480/2014 НА КОМИСИЯТА, КАТО БЯХА ОЦЕНЕНИ КЛЮЧОВИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЧРЕЗ ДЕТАЙЛНИ ТЕСТОВЕ И ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ПРЕДПРИЕТИЕ ОТ УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН КОРЕКТИВНИ ДЕЙСТВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА НЕЗАТВОРЕНИ ПРЕПОРЪКИ ОТ ПРЕДХОДНИ ОДИТИ НА ОДИТНИЯ ОРГАН.

ОДИТНИЯТ ОРГАН КАТЕГОРИЗИРА ОЦЕНКАТА НА СИСТЕМИТЕ ЗА УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В УПРАВЛЯВАЩИЯ ОРГАН НА ОПИК НА НИВО ДВЕ ОТ ЧЕТИРИСТЕПЕННАТА СКАЛА „ФУНКЦИОНИРА. НЕОБХОДИМО Е ИЗВЕСТНО ПОДОБРЕНИЕ“

ИНФОРМАЦИЯ ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ, ЗАКЛЮЧЕНИЯТА И ПРЕПОРЪКИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИ ОДИТИ (3/3)

ПРЕЗ ОТЧЕТНИЯ ПЕРИОД В УО ПОСТЪПИ ОКОНЧАТЕЛЕН ОДИТЕН ДОКЛАД №0300201720 ЗА ИЗВЪРШЕН ОТ СМЕТНА ПАЛАТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОДИТ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО „АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИ“

ОБЕКТ НА ОДИТА БЕШЕ ЕФЕКТИВНОСТТА НА ДЕЙСТВИЯТА НА ИНСТИТУЦИИТЕ И ОРГАНИТЕ, ОТГОВОРНИ ЗА ПРЕВЕНЦИЯТА И БОРБАТА С НЕРЕДНОСТИТЕ И ИЗМАМИТЕ, ЗАСЯГАЩИ ФИНАНСОВИТЕ ИНТЕРЕСИ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, УПРАВЛЕНИЕТО НА ПРОЦЕСА ЗА АДМИНИСТРИРАНЕ НА НЕРЕДНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И НА НИВО УПРАВЛЯВАЩИ ОРГАНИ ЗА ПЕРИОДА 1.01.2017 Г. ДО 31.12.2020 Г.

ОТПРАВЕНИ СА ПРЕПОРЪКИ КЪМ МИНИСТЪРА НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО КАТО ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЪВЕТА АФКОС ЗА ПРЕДПРИЕМАНЕ НА МЕРКИ ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ПРОЦЕСА ЗА БОРБА С НЕРЕДНОСТИТЕ НА НАЦИОНАЛНО НИВО И НА НИВО УПРАВЛЯВАЩИ ОРГАНИ.





Съфинансирано от
Европейския съюз



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНОВАЦИИ И
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ



ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА
ИНИЦИАТИВА ЗА
МАЛКИ И СРЕДНИ ПРЕДПРИЯТИЯ



ПРОГРАМА
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ И
ИНОВАЦИИ В ПРЕДПРИЯТИЯТА



РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Министерство на иновациите и растежа