




# BG16RFPR002-2.010-0001 „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1)“

Бенефициент: Министерство на електронното управление

Консултант: Международна банка за възстановяване и развитие



20 ноември 2025 г., Осмо заседание на КН на ПНИИДИТ 2021-2027 г.

*Проект BG16RFPR002-2.010-0001 „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1) по административен договор № BG16RFPR002-2.010-0001-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран от програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие*

# Съдържание

1. Параметри на проекта
2. Дейности, резултати, крайни срокове и статус
3. Определени от МЕУ пространства от данни
4. Анализа на осъществимостта и пътни карти: извършени дейности

# ПН 1 "Данните като ключов капитал на обществото"

**D1**

Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните

**D2**

Изграждане, укрепване и развитие на капацитет в областта на данните

**D3**

Изграждане на пространства на данни по стратегически сектори

**D7**

Популяризиране потенциала за създаване на добавена стойност чрез използване и преизползване на данни

**D4**

Единна уеб-базирана платформа (one stop-shop) за достъп до данни и инструментариум за работа с тях

**D5**

Решения за обработка на данни и извличане на знание

**D6**

Развитие на трансгранични услуги за използване и споделяне на данни и интеграция с облачни инфраструктури на европейско ниво

# Параметри на проекта


- **Дата на подписване на административния договор за директно предоставяне на БФП № BG16RFPR002-2.010-0001-C01:** 23 юли 2024 г.
- **Бенефициент:** Министерство на електронното управление
- **Продължителност:** 24 месеца (Период на изпълнение 01.01.2024 г. до 31.12.2025 г.)
- **Обхват на проекта:** Дейност D1 по приоритет 2 на програмата ПНИДИТ
- **Цел на проекта:** Изграждане на стратегическа, институционална, техническа и законодателна рамка, необходими за ускоряване на цифровата трансформация в страната чрез създаване на система за управление на данни в България и изграждане на ориентирани към потребителите пространства за данни
- **Допълнително сключено споразумение за консултантски услуги:** 21 май 2024 г.
- **Продължителност:** 19 месеца (до декември 2025 г.)
- **Консултант:** Международна банка за възстановяване и развитие
- **Цел:** оказване подкрепа на МЕУ при създаването на институционална, регулаторна и техническа рамка, необходима за укрепване на системите за управление на данни и разработване на ориентирани към потребителите пространства за данни, в т.ч. подкрепа на МЕУ при изпълнението на ангажиментите по програмата и предаване на „know-how“ и изграждане на капацитет в МЕУ

# Дейности, резултати, крайни срокове и статус

| Дейности                                                                                                                                         | Договорени резултати, крайни срокове и статус                                                                                                     | График и очаквана крайна дата |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|--------|---------|---------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|----------|---------|
|                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                   | ЯН '24                        | ФЕВ '24 | МАР '24 | АПР '24 | МАЙ '24 | ЮН '24 | ЮЛ '24 | АВГ '24 | СЕП '24 | ОКТ '24 | НОЕМ '24 | ДЕК '24 | ЯН '25 | ФЕВ '25 | МАР '25 | АПР '25 | МАЙ '25 | ЮН '25 | ЮЛ '25 | АВГ '25 | СЕП '25 | ОКТ '25 | НОЕМ '25 | ДЕК '25 |
| Дейност 1: Анализ и оценка на наличността на данни и процесите на управление на данни на национално ниво<br><b>изпълнена</b>                     | Доклад за извършен анализ на пропуските в политиката за управление на данните (01/2024-08/2024), МЕУ, приключила                                  | до август 2024 г              |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |
| Дейност 2: Оценка на потенциала по домейни на пространствата от данни<br><b>изпълнена</b>                                                        | Доклад относно потенциалната оценка на домейна на пространството от данни (06/2024-01/2025), МБВР, приключена                                     | до януари 2025 г              |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |
| Дейност 3: Оценка на управлението на данните<br><b>изпълнена</b>                                                                                 | Доклад относно управлението на данните и пространствата от данни (01/2025-04/2025), МБВР, приключена                                              | до април 2025 г               |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |
| Дейност 4: Референтна национална рамка за управление на данни<br><b>изпълнена</b>                                                                | Доклад относно предложена референтна национална рамка за управление на данни (06/2024-04/2025), МБВР, приключена                                  | до април 2025 г               |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |
| Дейност 5: Оценка на готовността на пространството от данни и определяне на приоритетите<br><b>в процес на приключване, по план (21.12.2025)</b> | Доклад за техническа оценка на пространствата от данни и приоритизиране (03/2025-12/2025), МБВР, в изпълнение                                     | до декември 2025 г            |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |
| Дейност 6:Пътни карти на пространствата от данни по домейни<br><b>в процес на приключване, по план (21.12.2025)</b>                              | Предложени пътни карти за разработването на избраните пространства от данни - (05/2025-12/2025), МБВР, в изпълнение                               | до декември 2025 г            |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |
| Дейност 7: Повишаване на капацитета в областта на управлението на данните                                                                        | Повишаване на капацитета на МЕУ в областта на управлението на данните чрез привличане на 10 бр. ИКТ експерти (11/2024-12/2025), МЕУ, в изпълнение | до декември 2025 г            |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |        |         |         |         |         |        |        |         |         |         |          |         |

Настоящ етап

# Одобрени от МЕУ пространства от данни

|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <p>Сектор</p>                          |  <p>Туризм</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Туристически поток</li> <li>○ Здравен, спа, уелнес туризъм</li> </ul> |  <p>Образование</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Отворена наука</li> <li>○ Умения</li> </ul> |  <p>Транспорт</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Безопасност на движението по пътищата</li> </ul> |  <p>Околна среда</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Мониторинг на замърсяването</li> </ul> |  <p>Енергетика</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Енергийни общности</li> </ul> |  <p>Здравеопазване</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Верига на доставки на фармацевтични продукти</li> <li>○ Изследване на онкологични заболявания</li> </ul> |
|  <p>Тематично пространство от данни</p> |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                             |
|  <p>Водеща институция</p>             | <p>Министерство на туризма</p>                                                                                                                                                                                 | <p>Национален център за информация и документация<br/>Агенция по заетостта</p>                                                                                                            | <p>Държавна агенция "Безопасност на движението по пътищата"</p>                                                                                                                                | <p>Изпълнителна агенция по околната среда</p>                                                                                                                                           | <p>Агенция за устойчиво енергийно развитие</p>                                                                                                                               | <p>Министерство на здравеопазването</p>                                                                                                                                                                                                                     |

# Дейност 5 и 6: Методология и изпълнение

## Анализ на осъществимостта от гледна точка на данни в публичния сектор

- идентифициране на наличните релевантни набори от данни за приоритизираните ПД
- инструменти за самооценка на данните (наличност, качество и управление)

## Консултацияни дискусии със заинтересованите страни

- наличност на данни; условия и предизвикателства за споделяне на данни
- възможни роли за заинтересовани страни
- ползи и цели; аналитичен модел, базиран на данни; осъществимост; необходими услуги;



### Обучения за инструменти за самооценка на данните

**35** обучения и последващи срещи за попълване на въпросник

**23** обучени институции

**Еднодневно обучение** на МЕУ за анализ на осъществимостта на ПД



### Инструменти за самооценка на данните

**28** институции, до които са изпратени въпросници

**17** институции с попълнени въпросници

**160** попълнени въпросници



### Консултацияни дискусии

**19** консултацияни дискусии

Проведени дискусии с представители на **38** заинтересовани страни

Срещи с **публичен сектор, бизнес, академични среди, НПО**



# Дейности със заинтересовани страни





## » Подобриване на управлението на туристическия поток

**Описание:** Подпомага споделяне на по-голям обмен на данни между заинтересованите страни в туристическия сектор, вкл. институциите, с цел по-добро разбиране на туристическия поток, мотивация, интереси и нужди на туристите.

**Потенциални заинтересовани страни:** Публични институции на централно и общинско ниво; организации за управление на туризма, бизнеси в сектора (настаняване, услуги, хранене и развлечения, събития и др.), платформи за продажба на билети; телекомуникационни компании и оператори на кредитни карти; туроператори и туристически агенции; изследователи, доставчици на услуги и разработчици на приложения в сектора

**Необходими данни за:** търсене и избор на услуги в различни туристически дестинации; места за настаняване, вкл. нощувки; обекти от туристически интерес; предоставени услуги и ценова информация; мобилност; финансови потоци; демографски данни и др.

**Въздействие:** Адаптиране на услуги и предлагане; повишаване на стойност; растеж на сектора; управление на туристическия поток във връзка с градско планиране, профилиране на дестинации и др.


**Други идентифицирани осъществими бизнес сценарий:** подобрени услуги на туристическите агенции






# Предварителен дизайн на пространството от данни

## Пространството от данни за туристическия поток



# Пътна карта за пространствата от данни: хоризонтални компоненти



Под надзора на МЕР, друга национална организация или тяхна съвместна структура

# Пътна карта за пространствата от данни: вертикална перспектива



Забележка: някои елементи могат да се изпълняват паралелно – например изграждането на хоризонтални и секторни компоненти. Комуникацията последователно зависи от готовността на секторните пространства от данни и от това кои елементи ще се предлагат на национално ниво.

# Следващи стъпки



## Следващи стъпки - D1



Финализиране на доклада по **Дейност 5**: Оценка на готовността на пространството от данни и определяне на приоритетите в срок **21 декември 2025**



Финализиране на доклада по **Дейност 6**: Пътни карти на пространствата от данни по сектори в срок **21 декември 2025**



Отразяване на коментари на МЕУ, получени в рамките на **15 работни дни**




Одобрение на докладите





# Благодарим ви!



*Проект BG16RFPR002-2.010-0001 „Изграждане на стратегическа, организационна и техническа рамка за управление и за оперативна съвместимост на данните (d1) по административен договор № BG16RFPR002-2.010-0001-C01 за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ, финансиран от програма „Научни изследвания, иновации и дигитализация за интелигентна трансформация“ 2021 – 2027 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие*